

**План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год**

| | |
|---|--|
| Наименование заказчика | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30" |
| Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | Российская Федерация, 456770, Челябинская обл, Снежинск г, Феоктистова, 40, -, +7 (35146) 37350 , snezhinsk.uo-zakaz@yandex.ru |
| ИНН | 7423018146 |
| КПП | 742301001 |
| ОКАТО | 75746000 |

| КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | | | | | | | | | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|--|---|---------------|--------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | № заказа (№ лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. измерения | количество (объем) | ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) | график осуществления процедур закупки | срок размещения заказа (месяц, год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 00000000000000000223 | 80.10.1 | 40.11.10.110 | П44201403693000034000001 | поставка электроэнергии . электроэнергия | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. бесперебойное снабжение | КВ | 74 000,00 | 230,10000 230,10000 | // 30% | 01.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежемесячно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 01.21.20.110 | П44201403693000034000002 | молоко коровье сырое . Молоко сырое коровье | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. в соответствии с ГОСТом | Л; ДМ³ | 2 500,00 | 77,50000 77,50000 | // 30% | 06.2014 | 09.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: сентябрь 2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежедневно | Запрос котировок | Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 01.21.20.110 | П44201403693000034000003 | Молоко коровье сырое разливное . Молоко сырое коровье | Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Л; ДМ³ | 1 000,00 | 31,00000 31,00000 | // аванс 30% стоимости подлежащего поставке каждой партии товара | 03.2014 | 06.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 30.06.2014 Периодичность | Запрос котировок | Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------------|---|----|--------|-----------|--|---------|---------|------------------|--|
| | | | | | соединительной ткани не более 6%, ГОСТ Р 52601-2006, ГОСТ Р 51187-98 | | | | | | | | |
| | | 15.12.11.110 | | Куры охлажденные | Куры - охлажденные, 1 сорт, в соответствии с ТУ или ОСТом производителя. ГОСТ Р 52702-2006 | КГ | 430,00 | 51,60000 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | | П44201403693000034000007 | мясо и мясопродукты | | | | 233,46000 | // аванс в размере 30% стоимости подлежащего поставке товара | 01.2014 | 03.2014 | Запрос котировок | |
| | | 01.25.23.199 | | мясо говядина | Мясо говядина - первый сорт, мякоть без кости, охлажденное, наличие соединительной ткани и жира до 6% | КГ | 420,00 | 158,76000 | | | | | |
| | | 15.11.19.110 | | Субпродукты говяжьи | Субпродукты говяжьи - печень, язык, сердце охлажденные, обработанные в соответствии с ГОСТом | КГ | 60,00 | 8,69999 | | | | | |
| | | 15.12.11.110 | | Куры охлажденные | Куры охлажденные, 1 сорт, в соответствии с ТУ или ОСТом производителя. ГОСТ Р 52702-2006 | КГ | 550,00 | 66,00000 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | | П44201403693000034000008 | мясо и мясопродукты | | | | 159,17000 | // аванс в размере 30% стоимости подлежащего поставке товара | 06.2014 | 09.2014 | Запрос котировок | |
| | | 15.12.11.110 | | Куры охлажденные | Куры - охлажденные, 1 сорт, в соответствии с ТУ или ОСТом производителя. ГОСТ Р 52702-2006 | КГ | 350,00 | 42,00000 | | | | | |
| | | 15.11.19.110 | | Субпродукты говяжьи | Субпродукты говяжьи - печень говяжья, язык, сердце охлажденные, обработанные в соответствии с ГОСТом | КГ | 26,00 | 3,77000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|---|--|----|--------|----------------------|---|---------|---------|---------------------|---|
| | | 01.25.23.199 | | мясо говядина | Мясо говядина первый сорт, жилованное, мякоть, без кости, охлажденное, наличие соединительной ткани и жира до 6% | КГ | 300,00 | 113,40000 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | | П44201403693000034000009 | мясо и мясопродукты | | | | 231,89990 | // аванс в размере 30% от стоимости подлежащего поставке товара | 09.2014 | 12.2014 | Запрос котировок | |
| | | 01.25.23.199 | | мясо говядина | мясо говядины первый сорт, жилованное, мякоть, без кости, охлажденное, наличие соединительной ткани и жира до 6% | КГ | 400,00 | 151,19999 | | | | | |
| | | 15.11.19.110 | | субпродукты говяжьи | Субпродукты говяжьи - печень говяжья, язык, сердце охлажденные, обработанные в соответствии с ГОСТом | КГ | 60,00 | 8,69999 | | | | | |
| | | 15.12.11.110 | | Куры охлажденные | Куры охлажденные, 1 сорт, в соответствии с ТУ или ОСТом производителя. ГОСТ Р 52702-2006 | КГ | 600,00 | 72,00000 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 36.12.12.162 | П44201403693000034000010 | Приобретение и установка шкафа-купе в кабинет математики . Шкаф-купе | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Шкаф-купе в кабинет математики | ШТ | 1,00 | 71,53000 71,53000 | // 100% оплата после поставки товара | 06.2014 | 07.2014 | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000310 | 80.10.1 | | П44201403693000034000011 | Проведение текущего ремонта помещений здания | | | | 238,05906 | // 30%, 70% после подписания акта проведения работ | 05.2014 | 07.2014 | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------------------|---|---|----|------|----------------------------|---|---------|---|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | | товаров, работ, услуг: проведение работ в срок | | |
| | | 45.21.15.160 | | Ремонт группы | Покраска стен и потолков ВА, стяжка полов, замена линолеума, покраска дверей и батарей. | | — | 102,32906 / 102,32906 | | | | | |
| | | 45.21.15.160 | | Ремонт кабинета математики | Ремонт кабинета математики - оклейка стен стеклообоями, покраска потолков ВА, стяжка полов, замена светильников | | — | 135,83000 / 135,83000 | | | | | |
| 0000000000000000340 | 80.10.1 | 29.71.11.119 | П44201403693000034000012 | Приобретение бытовой техники . Холодильник | Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Холодильник | ШТ | 1,00 | 11,55000 11,55000 | // 100% оплаты после поставки оборудования | 08.2014 | 08.2014 | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 0000000000000000310 | 80.10.1 | 30.02.12.120 | П44201403693000034000013 | Приобретение мобильного компьютерного класса 1+12 . Мобильный компьютерный класс | Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Мобильный компьютерный класс: Ноутбук учителя (1 шт.)+ноутбуки учеников (12шт.)+спец. тележка | ШТ | 1,00 | 400,00000 400,00000 | // 100% оплаты после поставки оборудования | 05.2014 | 09.2014 | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 0000000000000000225 | 80.10.1 | 45.21.15.160 | П44201403693000034000014 | Проведение ремонта помещений здания . Ремонт окон | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Оконные блоки КБЕ, подоконники пластиковые, Сливки металлические. Сетки | ШТ | 7,00 | 173,17020 173,17020 | // 30%, 70% после подписания акта выполненных работ | 07.2014 | 07.2014 | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|----|----------|------------------------------------|---|--|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | | Периодичность поставки товаров, работ, услуг: единовременно | | контракта. |
| 00000000000000000340 | 15.20 | | П44201403693000034000015 | приобретение рыбы свежемороженой | | | 51,45000 | // 30% | 04.2014 | 06.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: июнь 2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 2 раза в неделю | Электронный аукцион | Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа | |
| | | 05.00.12.116 | | Кижуч свежий или охлажденный | соответствие госту | КГ | 75,00 | 15,15000 | | | | | |
| | | 05.00.12.175 | | Хек свежий или охлажденный | соответствие госту | КГ | 100,00 | 13,80000 | | | | | |
| | | 05.00.12.112 | | Горбуша свежая или охлажденная | соответствие госту | КГ | 75,00 | 12,90000 | | | | | |
| | | 05.00.12.176 | | Минтай свежий или охлажденный | соответствие госту | КГ | 100,00 | 9,60000 | | | | | |
| 00000000000000000225 | 80.10.1 | 72.50.1 | П44201403693000034000016 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования . Ремонт средств вычислительной техники, поставка запасных частей и комплектующих вычислительной техники в кратчайшие сроки | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Качественный ремонт средств вычислительной техники, поставка запасных частей и комплектующих вычислительной техники в кратчайшие сроки | | — | 252,52329 252,52329 / 252,52329 | // 30%, 70% после подписания акта выполненных работ | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: обслуживание с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: с 01.04.2014 по 31.12.2014, по мере необходимости | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000310 | 80.10.1 | 36.14.13.140 | П44201403693000034000017 | Приобретение мебели . Стол детский | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Стол детский 2х местный ,ножки металлические регулируемые, углы закругленные,кромки ПВХ,столешница ЛДСП, 3х ростовой, 460,520,580 | ШТ | 6,00 | 14,38800 14,38800 | // 100 % после поставки | 07.2014 | 08.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.08.2014 по 31.08.2014 Периодичность | Электронный аукцион | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|--------------------------|--|---|-----|-------|--|---|---------|---|--|---|
| 00000000000000000000225 | 80.10.1 | 45.21.15.160 | П44201403693000034000018 | Ремонт помещений здания . Ремонт помещений здания - ремонт окон | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Замена окон - оконные блоки КБЕ, подоконники пластиковые, сливы металлические | | — | 284,23059 284,23059 / 284,23059 | // 30% | 05.2014 | 06.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: 20.05-20.06.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: с 20.05 по 20.06.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000000310 | 80.10.1 | 36.14.13.140 | П44201403693000034000019 | Приобретение мебели . Приобретение мебели - детских стульчиков | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. детские стульчики из массива-сосны, без острых углов, три ростовки 260,300,340 | ШТ | 60,00 | 47,64000 47,64000 | // оплата после поставки товара | 08.2014 | 08.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.08.2014 по 31.08.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: единовременно | Электронный аукцион | |
| 00000000000000000000225 | 80.10.1 | 52.72.1 | П44201403693000034000020 | Ремонт бытовой техники . Услуги по ремонту бытовой техники | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Услуги по ремонту бытовой техники | | — | 14,59200 14,59200 / 14,59200 | // оплата после подписания акта выполненных работ | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: по мере необходимости | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000000225 | 80.10.1 | 45.34.32.140 | П44201403693000034000021 | Обслуживание инженерного оборудования и сетей . Техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. ТО, снят. показаний с приборов учета | МЕС | 9,00 | 148,20408 148,20408 | // Оплата по факту 100% | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|--|---|------|--------|----------------------|--------------------------------|---------|--|--|
| 00000000000000000310 | 80.10.1 | | П44201403693000034000025 | Приобретение компьютерного оборудования | | | | 45,20000 | // 100 % после поставки товара | 04.2014 | 05.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.05.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: одновременно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| | | 30.02.16.120 | | Приобретение компьютерного оборудования - принтера | Принтер лазерный - скорость черно-белой печати (обычный режим, А4) до 30 стр./мин. Нагрузка (А4, в месяц) от 500 до 2500 страниц, | ШТ | 1,00 | 7,60000 | | | | |
| | | 30.02.15.211 | | Приобретение компьютерного оборудования - системного блока | Системный блок в комплектации для кабинета математики Core i5-2320 3.0Гц, 8Гб, 2Тб, видео ATI 7850 1Гб, DVD±RW, звук | ШТ | 1,00 | 26,00000 | | | | |
| | | 32.30.20.512 | | приобретение компьютерной техники - монитора | монитор LCD 21-22" | ШТ | 2,00 | 11,60000 | | | | |
| 00000000000000000310 | 80.10.1 | | П44201403693000034000026 | Приобретение офисной мебели | | | | 8,53000 | // 100 % после поставки товара | 04.2014 | 09.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 30.09.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: одновременно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| | | 36.11.11.312 | | Приобретение офисной мебели | Приобретение кресла офисного Металлопластик каркас, спинка и сидухка тканевая ,цвет черный. | ШТ | 1,00 | 4,54000 | | | | |
| | | 36.11.11.311 | | Приобретение стула офисного | Стул офисный Металлический каркас, спинка и сидухка тканевая ,цвет черный. | ШТ | 6,00 | 3,99000 | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 21.12.53.412 | П44201403693000034000027 | Приобретение бумаги офисной | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. А4, 500 листов, белая, плотная | УПАК | 142,00 | 19,88000 19,88000 | // 100 % после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|---|---|----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|--|---|
| | | | | | Спецодежда для рабочих кухни, зимняя и летняя для дворника | | | | | | отдельных этапов контракта: с 15.11.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: одновременно | исполнителя) | товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 36.63.71.190 | П44201403693000034000032 | Приобретение детских карнавальных костюмов . Приобретение карнавальных костюмов | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Карнавальные костюмы для детей | ШТ | 15,00 | 21,80010 21,80010 | // 100 % оплата после поставки товара | 11.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 15.11.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: одновременно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 17.40.11.123 | П44201403693000034000033 | Приобретение мягкого инвентаря . Приобретение одеял детских | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Одеяла детские холофайбер, покрытие из натуральных тканей | ШТ | 25,00 | 7,50000 7,50000 | // 100 % после поставки товара | 09.2014 | 09.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 20.09.2014 по 20.10.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: одновременно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 36.50 | П44201403693000034000034 | Приобретение игрушек | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Игрушки : коляски, куклы, пластиковые игрушки и др., сертифицированные, безопасные | | — | 130,09692 130,09692 / 130,09692 | // 100 % оплаты после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежеквартально | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | Раздел D | П44201403693000034000035 | Приобретение хозяйственных товаров, стройматериалов, пиломатериалов, канцелярии и т.д . | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Электротовары, | | — | 190,00000 190,00000 / 190,00000 | // 100 % после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|---|--|---|--|---|---------|---|--|---|
| | | | | стройматериалы, хозяйственные материалы, электротовары, жидкости дезинфицирующие, канцтовары, моющие средства | стройматериалы, хозяйственный инвентарь, посуда, смесители, жидкости дезинфицирующие (без хлора), канцтовары, моющие средства, пиломатериалы | | | | | контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: по мере необходимости | | способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000225 | 80.10.1 | 45.21.15.160 | П44201403693000034000036 | Ремонт помещений здания . Ремонт помещений | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Ремонт окон в помещениях здания | — | 53,00000 53,00000 / 53,00000 | // 30%, полная оплата после подписания акта выполненных работ | 03.2014 | 04.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 28.03.2014 по 30.04.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: единовременно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 01.1 | П44201403693000034000037 | Фрукты, овощи свежие . Фрукты и овощи свежие | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Фрукты и овощи свежие, в картонных коробках, деревянных ящиках, не деформированные, сертифицированные | — | 275,37000 275,37000 / 275,37000 | // 100% после фактической поставки товара | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 1 раз в неделю | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | | П44201403693000034000038 | Кисломолочная продукция, яйца, сыр | | | 290,64560 | // 100 % оплата после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 2 раза в неделю | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| | | 15.51.52.210 | | Кисломолочные продукты: творог, сметана, йогурты, ряженка, снежок, сыр | Кисломолочные продукты сертифицированные, натуральные, не деформированная упаковка, соответствие сроку годности, соблюдение норм СанПиН | — | 234,74560 / 234,74560 | | | | | |
| | | 01.24.20.110 | | Яйца куриные | Яйца куриные 1 категории, не | — | 55,90000 / | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------|--------------------------|---|---|--|---|---|---|---------|---------|--|---|
| | | | | | битые, упакованные в гροхотки и коробки | | | 55,90000 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | | П44201403693000034000039 | Крупы и макаронные изделия, сухофрукты | | | | 89,83900 | // 100% после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| | | 15.61 | | Крупы и макаронные изделия | Крупы и макаронные изделия в ассортименте: крупа отборная, в полиэтиленовых пакетах, сертифицированная, макароны из твёрдых сортов пшеницы | | — | 46,12400 / 46,12400 | | | | | |
| | | 15.33.25 | | Сухофрукты | Сухофрукты смесь, расфасовка в полиэтиленовые пакеты, отборные | | — | 43,71500 / 43,71500 | | | | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 15.51.30.110 | П44201403693000034000040 | Масло сливочное . Масло сладко- сливочное | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Масло сливочное сладко- сливочное с массовой долей жира от 80 % до 85 %, в упаковке из фольги и в бумажных коробках, расфасованное и монолит, сертифицированное | | — | 153,00000 153,00000 / 153,00000 | // 100% оплаты после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 15.8 | П44201403693000034000041 | Бакалейные товары, консервы | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Бакалейные товары: специи, пряности, сахар, мука (высший сорт), консервы, масло растительное | | — | 362,20000 362,20000 / 362,20000 | // 100% оплаты после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 15.3 | П44201403693000034000042 | Овощи чищенные | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. | | — | 271,00000 271,00000 / 271,00000 | // 100% оплата после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|---------|---------|---|--|--|
| | | | | | Овощи чищенные (картофель, морковь, свекла, лук) в герметичных упаковках, свежие | | | | | | этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 | | |
| 00000000000000000340 | 80.10.1 | 15.81.1 | П44201403693000034000043 | Кондитерские изделия, хлебобулочные изделия | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Кондитерские изделия, хлебобулочные изделия | — | 186,93240 186,93240 / 186,93240 | // 100% оплаты после поставки товара | 04.2014 | 12.2014 | Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 | Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежедневно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 00000000000000000225 | 80.10.1 | 45.11.23.190 | П44201403693000034000044 | Проведение работ по благоустройству территории . Облагораживание территории | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки отсутствует. Облагораживание территории: участков, веранд, асфальта, отмостков и т.д. | — | 253,40400 253,40400 / 253,40400 | // 100% оплата после подписания акта выполненных работ | 04.2014 | 12.2014 | Сроки исполнения отдельных этапов контракта: с 01.04.2014 по 31.12.2014 | Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Проведение работ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Закупки в соответствии с п. 4. и п.7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 и п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | | | | | | | | | | | | | |
| Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 и п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000000000000223 | | | | | | | 230,10000 | | | | | | Едиственный поставщик |
| Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 230,10000 | | | | | | Едиственный поставщик |
| Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00000 | | | | | | Едиственный поставщик |
| Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00000 | | | | | | Запрос котировок, Электронный аукцион |
| Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00000 | | | | | | Запрос котировок |
| Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | 5606,90504 / 5606,90504 | | | | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Запрос котировок, Электронный аукцион |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|

Кулаева Людмила Денисовна
(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

"11" января 2014 г.
(Дата утверждения)

МП

Исполнитель: Снедкова О. А.
телефон: 8(35146)33177
факс:
электронная почта: olga.snedkova@mail.ru